Obiective de investitie :

1. CONSTRUIRE POD LA CONFLUENTA PARAIELOR CSORGO SI
HIDEGKUT IN LOCALITATEA VISTEA

2. CONSTRUIRE POD PESTE PARUL CSORGO SPRE BISERICA
ADVENTISTA IN LOCALITATEA VISTEA

Din cauza fenomenelor meteorologice nefavorabile din luna mai 2019, podurile din
centrul localitatii Vistea situate langd Scoala cu cls. I-IV si langa Biserica Adventista au cedat,
structura de rezistenta a acestora a fost afectata atat de mult incat unul dintre poduri s-a prabusit
partial, celdlalt fiind pe cale de prabusire.

Ca urmare a acestor situatii s-au facut solicitari catre Institutia Prefectului Judetului Cluj
respectiv catre Consiliul Judetean Cluj pentru alocarea sumei necesare in vederea refacerii
podurilor afectate, de catre Primaria Comunei Garbau prin Primar Prof. Broaina Gheorghe
Lucian.

In urma solicitarii, comisia de specialitate in domeniul infrastructurii/edilitar-
gospodaresc/agricol numita prin Ordinul Prefectului Judetului Cluj s-a delplasat in data de 29
mai 2019 In comuna Garbau, localitatea Vistea pentru a constata si evalua pagubele produse in
urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase pentru fiecare pod afectat in parte.

Mai jos gasiti detaliile despre fiecare obiectiv de investitie :

CONSTRUIRE POD LA CONFLUENTA PARAIELOR CSORGO SI
HIDEGKUT IN LOCALITATEA VISTEA

Suma alocata acestui obiectivului de investitie este de 314.782,00 lei.

Priméria Comunei Garbau prin Primar Prof. Broaina Gheorghe Lucian a demarat
procedurile pentru contractarea lucrdrii cu respectarea normelor in vigoare.

In data de 18.10.2019 s-a incheiat Contractul de lucrari nr. 5033 intre UAT Comuna
Garbau reprezentata prin Primar Prof. Broaina Gheorghe Lucian si firma SC BOBCARTER
SRL.

Dupa obtinerea finantarii au inceput lucrarile de desfiintare si refacere a podului existent
precum si a zonei afectate, conform ordinului de incepere a lucrarilor.

Data inceperii lucrarilor este 08.11.2019, conform ordinului de incepere a lucrarilor .

Pana la sfarsitului anului 2019 lucrdrile au fost executate in proportie de 60%, fiind
deschis traficul rutier si pietonal pentru a nu crea disconfort cetatenilor pe perioada executarii
lucrarilor.

Termenul de realizare este de 6 luni si anume 08.05.2020.
Pana in prezent stadiul lucrarii este de 95%.

Pana in data de 08.05.2020 speram sa finalizdm lucrarea la acest pod si lucrdrile aferente
acesteia.



Atasam cateva fotografii de pe parcursul lucrarilor executate.
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CONSTRUIRE POD PESTE PARUL CSORGO SPRE BISERICA
ADVENTISTA IN LOCALITATEA VISTEA

Suma alocata obiectivului de investitie este de 292.454,40 lei.

Priméria Comunei Garbau prin Primar Prof. Broaina Gheorghe Lucian a demarat

procedurile pentru contractarea lucrdrii cu respectarea normelor in vigoare.

In data de 17.10.2019 s-a incheiat Contractul de lucrari nr. 5014 intre UAT Comuna
Garbau reprezentata prin Primar Prof. Broaina Gheorghe Lucian si firma si SC AGA

ADRIANO SRL.

Dupa obtinerea finantarii au inceput lucrarile de desfiintare si refacere a podului existent

precum si a zonei afectate, conform ordinului de incepere a lucrarilor.
Data inceperii lucrarilor : 08.11.2019, conform ordinului de incepere a lucrarilor .

Pana la sfarsitului anului 2019 lucrdrile au fost executate in proportie de 60%, fiind
deschis traficul rutier si pietonal pentru a nu crea disconfort cetatenilor pe perioada executarii

lucrarilor.
Termenul de realizare : 6 luni si anume 08.05.2020
Pana in prezent stadiul lucrarii este de 95%.

Péana in data de 08.05.2020 speram sa finalizam lucrarea la acest pod si lucrarile aferente

acesteia.

Dupa finalizarea lucrarilor consider ca atat aspectul cat si problemele legate de cursul

de apa si de siguranta 1n trafic si pietonal nu va mai fi o problema.

Atasam cateva fotografii de pe parcursul lucrarilor executate.
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